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Matriz de Inversión Y Nivel de Avance de las Obras del
Plan de Desarrollo Municipal2019

Tercer Trimestre Julio - bre

Cod. Obra Nombre de la Obra PDM Original Modificación PDM dctual Estado de La
Obra

7o Nivel de Avance
de la Obra

Equipamiento de destacamentos ya existentes RD$ 458,000.00 RDS 458,000.00 Sin Iniciar 0o/o

Impartir Charlas de capacitación sobre
seguridad ciudadana.

RD$ 96,000.00 RD$ 96,000.00 Sin Iniciar Oo/"

Saneamiento y construcción de sanitarios en

barrios vulnerables.
RD$ 2,000,000.00 RD$ 2,000,000.00 En Proceso 32o/o

Canalización de Arroyo Blanco y mantenimiento
de área verde

RD$ 70,000,000.00 RD$ 70,0o0,ooo.oo Sin Iniciar Oo/"

Construcción de centro de acopio (plátano'
guineo, hortalizas, frutas)

RD$ 85,000,0m.00 RD$ 85,000,000.00 Sin Iniciar 0o/o

Desarrollo de la industria del cas¡be. RD$ 25,000.00 RD$ 25,000.00 Sin Iniciar 0o/o

Procesadora de productos lácteos RD$ 40,000,000.00 RD$ 40,000,000.00 En Proceso 8So/"

Total RD$ r97.s79.000.00 RD$ 197.579.000.00
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