
Alcaldía Municipal
SanJosé delas Matas
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Matrtz de Inversión Y Nivel de Avance de las Obras del

PIan de Desarrollo Municipal2020
Tercer Trimestre Julio - Se tiembre

Cod. Obra Nombre de la Obra PDM Original Modificación PDM Actual
Estado de La

Obra
7o Nivel de Avance

de la Obra
Sin IniciarConstrucción de centro habitacional para los

profesionales que vienen a dar un servicio al
municipio, (deportist¡s y profesion¡les)

RD$ 5,000,000.00 0o/"

Construccién de un club recreativo que pueda ser
utiliz¡do por todas l¡s instituciones públicas.

RDS 30,000,000.00 0o/o

RD$ 5,300,000.00 RD$ 5,300,000.00 Sin Iniciar 0o/oRescate y conservación de los patrimonios
religiosos y culturales.

Total RDS 40,300,000.00 RDS 40,300,000.00
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Un¡ Gestión P¡r¡ Todos
Ave. Alexis Jáquez, Esq. Indepandancia No. 02, Sa¡ Jcé de las Matas, S¡ntiEgo, Rep. Dom., Tel. (809) 571{067, (809) 571-6619, (809) 5716910

E-Mail: avuntamiento.saioma(rqmail.con\ URL: http://alcaldiasajoma.gob.do/

RD$ 5,000,000.00

RDS 30,000,000.00 Sin Iniciar


