Municipio de San José de las Matas
Comité de Seguimiento y Control Municipal
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Por la Sociedad Civil

Se acuerda lo siguiente:

Organizacién Informe
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Por el Comité de Seguimiento y Control

Nombre de Delegado/a Comunidad Informe
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Nota: Afiadir registro de asistencia con la firma de cada participante en la reunién de
seguimiento que generd el informe).
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Miembros Comité de Seguimiento y Control Municipal




PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL ANO 2019

En el municipio de San José de las Matas, Provincia de Santiago, a 1os Yeu\ings. (20) dias
del mes de _Dun\(, , del afio ZO\9 , presentamos el informe al Segundo Trimestre
de las informaciones y reportes, dentro del proceso de Presupuesto Participativo para el
ano 2019, auspiciado por el Ayuntamiento.

En reunion entre el Ayuntamiento y el Comité de Seguimiento y Control Municipal se
presenta lo siguiente:

Punto no. 1: Se reciben los reportes de los representantes de la Alcaldia (tesorero/a,
encargado/a de PPM, Obras Publicas/OPU), del Concejo de Regidores (dos regidores de
distintas bancadas), de la Sociedad Civil (dos representantes), asi como de los delegados
de las asambleas comunitarias, integrantes del Comité de Seguimiento y Control, quienes
se han registrado en el listado de acuse de recibo del nivel de avance de las obras del PPM
2016-2020.

Punto no. 2: En base a los informes de cada parte, se resume el informe sobre la situacién
de la ejecucion del Presupuesto Participativo 2019.
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Alcaldia Municipal
San José de las Matas

Fundado 1810
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ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
PERIODO ABRIL / JUNIO

1. Balance consolidado de la ejecucién del Presupuesto Participativo, afio 2019:

Estado de situacion de las obras Cantidad Porcentaje%
Obras ejecutadas 1 25%
Obras en proceso 2 50%
Obras pendientes 1 25%
TOTAL 4 100%

2. Balance de ejecucion del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Monto de las obras Diferencia de Inversion Porcentaje de
Financiera ejecutadas ejecutada y el FDF ejecuciéon
RD$ RDS RDS Yo

RDS 2,000,000.00 RDS$ 858,164.97 RDS 1,141,835.03 43%
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS - PPM 2019

(PERIODO ABRIL / JUNIO)
PRESUPUESTOS NIVEL DE AVANCE
RAMADAS UBICACION COMENTA
No. OBRAS PROG ESTIMADOS 7-40% | 60%] 80%| 100% (0 RIOS
1 Construccion Puente Arroyo la Vigja Carrizal RD$ 500,000.00 40% EN PROCESO
M
2 |Reparacién de Casa Club Abso | RDS500,00000 | 32% EN PROCESO
3 Reparacion de Casa Club del Grupo Scouts | Zona Urbana RDS$ 500,000.00 100% TERMINADA
4  |Reparacién de Club Las Brujas RDS$ 500,000.00 0% SIN INICIAR
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