



## AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO PDE SAN JOSE DE LAS MATAS

### PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

#### NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS INCLUIDAS PARA EL AÑO 2019



En el municipio de San José de las Matas, Provincia de Santiago, a los 9:50<sup>am</sup> (22) días del mes de Marzo, del año 2019, presentamos el informe al primer trimestre de las informaciones y reportes, dentro del proceso de Presupuesto Participativo para el año 2019, auspiciado por el Ayuntamiento.

En reunión entre el Ayuntamiento y el Comité de Seguimiento y Control Municipal se presenta lo siguiente:

Punto no. 1: Se reciben los reportes de los representantes de la Alcaldía (tesorero/a, encargado/a de PPM, Obras Públicas/OPU), del Concejo de Regidores (dos regidores de distintas bancadas), de la Sociedad Civil (dos representantes), así como de los delegados de las asambleas comunitarias, integrantes del Comité de Seguimiento y Control, quienes se han registrado en el listado de acuse de recibo del nivel de avance de las obras del PPM 2016-2020.

Punto no. 2: En base a los informes de cada parte, se resume el informe sobre la situación de la ejecución del Presupuesto Participativo 2019.

Por la Alcaldía		
Nombre	Cargo/Departamento	Informe
<i>Inquis M. Gómez</i>	Tesorería Municipal	✓
<i>Angel Rodriguez</i>	Director/a de Participación Comunitaria	✓
<i>Gerardine Bueno P.</i>	Obras Públicas/OPU	✓
Por el Concejo de Regidores		
Nombre	Bloque	Informe
<i>Jugerdy Aracena</i>	<i>Regidora</i>	✓
<i>Gerónimo Sunkara</i>	<i>Regidor</i>	✓

Por la Sociedad Civil		
Nombre	Organización	Informe
Alicia Parra Jaramila	San José de las Matas	✓
Por el Comité de Seguimiento y Control		
Nombre de Delegado/a	Comunidad	Informe
Elvira Cortez Gomez	San José de las Matas	✓
Eivis Espinal	Carrizal	✓

Se acuerda lo siguiente:

1.	Seguimiento de las obras en ejecución.
2.	completar la obra del PPM, local social sistema.
3.	Modificación orden de ejecución de la obra los Mantenes, abajo.
4.	Las Bases y costosa confirmas su nivel de avance sobre
5.	la realización de las manos de obra, saben si están listas.

Nota: Añadir registro de asistencia con la firma de cada participante en la reunión de seguimiento que generó el informe).

*Espinal*

Firma de Presidente o

Miembros Comité de Seguimiento y Control Municipal



Municipio de San José de las Matas  
 Comité de Seguimiento y Control Municipal  
 Lista de Asistencia Reunión de Seguimiento

Lugar: Ayuntamiento Municipal San José de las Matas, Fecha: 22/Marzo/2019.

Nombre Completo	Comunidad	Cargo	Teléfono	Correo Electrónico
Ramon Obier	Sajoma	Comité de Omas	809-5788891	-
Rayor Ramiel	Sajoma		809-5788449	-
Alfonso San Juan	León	Comité del	829-846-7892	Rik2Acu77@gmail.com
Bankia Antonia Jóni	León	Marada	809-966-3698	-
Yol Medina	Scout	Comite	809-703-7674	baquira97@gmail.com
Lyn R. Grullon	Sajoma	comulador	829-968-2040	-
Eleuterio José Jony	Sajoma	Marada	809-966-3698	-
Fernand Cabral	Sajoma	Sec. Administrativo	809-981-2151	Samuel6861718@gmail.com
Victor Dali A.	Sajoma	Acso Administrativo	829-769-3173	-

















